

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
Кувандыкского городского округа Оренбургской области»**



Утверждаю
 Директор МАОУ «СОШ №5»
Н.В. Кучина
 Приказ № 551
 от «19» сентября 2021 г.

№	Мероприятие	I этап: Информационно-аналитический		Результат
		Сроки	Ответственные	
1.	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Разработка нормативно-правовой базы: 1. Издание приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 2. Утверждение положения о деятельности Центра 3. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра 4. Утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий Центра 5. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Февраль-март 2021	Кучина Н.В., директор	1. Приказ о создании центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Положение о деятельности Центра 3. План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра 4. План учебно-воспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий Центра 5. Должностные инструкции сотрудников Центра
2.	Утверждение медалистана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Май 2021	Фатнева О.И., руководитель центра	Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра
3.	Подготовка помещений Центра в МАОУ «СОШ №5» для размещения оборудования в соответствии с бренд-букмом	Июнь-август 2021	Фатнева О.И., руководитель центра, Хафизова И.А., заместитель директора	Отремонтированные и оборудованные кабинеты Центра
4.	Создание раздела на сайте школы	Февраль-март 2021	Фатнева О.И., руководитель центра	Раздел на сайте школы
5.	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Май 2021	Кучина Н.В.,	Приказ об утверждении штатного

7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	По плану	директор Руководитель центра Педагоги центра	расписания центра Программы и материалы семинаров-совещаний
8.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Август 2021	Педагоги центра	Рабочие программы по химии, физики, биологии, программы внеурочной деятельности
9.	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром		Педагоги центра	Родительские собрания в 5-9 классах
10.	Открытие центра в единый день открытий	03.09. 2021	Кучина Н.В., директор Фатнева О.И., руководитель центра	Овещение открытия в СМИ
11.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Сентябрь 2021	Фатнева О.И., руководитель центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы
2 этап: Организационно-исполнительский				
1	Информационное сопровождение создания и функционирования центра	постоянно	Фатнева О.И., руководитель центра	Публикации на сайте школы
2	Обеспечение участия (в дистанционной форме) педагогов и сотрудников в повышении квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология»	Май-сентябрь 2021	Гурентьева Л.В., заместитель директора	Сертификаты об успешном завершении обучения
3	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и т.д.	Постоянно	Фатнева О.И., руководитель центра	Повышение квалификации педагогов
4	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Фатнева О.И., руководитель центра	Участие и призовые места в конкурсах и конференциях различных уровней
5	Организация участия педагогов в региональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащённых учебно-местах	Постоянно	Фатнева О.И., руководитель центра	Совершенствование педагогического мастерства
6	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий в Центре образования	Сентябрь 2021 – май	Педагоги центра	Проведение мероприятий согласно плану работы центра

	естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	2022			
7	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Постоянно	Фатнева О.И., руководитель центра	Аналитическая справка	
<i>3 этап: аналитико-обобщающий</i>					
1	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественнонаучной и технологической направленностей	Май 2025	Фатнева О.И., руководитель центра	Развитие творческих способностей, приобретение новых знаний, умений, навыков	исследовательского поведения и обработки полученного материала.
2	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2025	Фатнева О.И., руководитель центра	1. Повышение познавательной мотивации обучающихся, личностный рост всех участников образовательных отношений. 2. Положительная динамика показателей учебных достижений обучающихся. 3. Максимальное вовлечение детей в проектную и исследовательскую деятельность, научные и творческие объединения. 4. Формирование ключевых компетенций обучающихся.	
3	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	Март 2025	Фатнева О.И., руководитель центра	Профессиональная готовность педагогов к реализации программам Центра образования «Точка роста»	
4	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта по ключевым моментам проекта	В течение года	Фатнева О.И., руководитель центра	Публикации, участие в конкурсах	
5	Публикация итоговых результатов реализации Проекта на сайте МАОУ «СОШ № 5», представление информационно-аналитического доклада на педагогическом совете	Август 2025	Фатнева О.И., руководитель центра	Аналитическая справка	
6	Определение новых направлений развития по реализации Проекта	Август 2025	Фатнева О.И., руководитель центра	План работы Центра	